



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

ATA DA SETIMA REUNIÃO


Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, reuniram-se no auditório da Secretaria do Estado da Administração, no Centro Administrativo do Estado, sito a Rodovia SC 401, km 05, nº 4600, Saco Grande II, Florianópolis, Santa Catarina, os membros e coordenador da equipe de Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico juntamente com a equipe da empresa Softplan, composto por Moacir Antônio Marafon, Cristiane Sonni Pavani (coordenadora), Alexandre (gerente) e Sandro Saraiva Siqueira (analista), bem como a equipe da empresa Neo way, composta por Turíbio Martinho de Campos (gerente de integração) e André Ribas Pereira (coordenador de projetos). Inicialmente, registra-se a apresentação das equipes, visto que na ocasião novos membros compareceram ao ato. Na ocasião, foi exposto pelo membro Marafon a questão do consórcio entre a Softplan e Neo Way, sendo a Softplan a líder do consórcio. Na oportunidade, ainda, foi registrado pelo Maroso, que o presente projeto, muito embora alcance o Estado como um todo, é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração a condução dos trabalhos. Foi colocado, novamente, a questão da apresentação de um macroprojeto, que deverá, outrossim, ser realizado em duas etapas, primeira para a Secretaria de Estado da Administração, em meados de março, e a segunda para os diretores gerais das demais Secretarias com data a ser combinada. Foi colocado pelo membro Marafon a questão do cumprimento do cronograma, ou seja, em virtude do contrato, por questões administrativas, ter sido assinado no dia 20 de fevereiro de 2009 com data retroativa de 26 de janeiro de 2009, ficando inviável para o consórcio o cumprimento dos prazos estabelecidos, sendo pactuado entre as partes que os prazos contratuais passarão a ser contados a partir de 02 de março de 2009, evitando, assim, maiores prejuízos à Administração. Seguindo, ficou registrado que a fase de integração deverá acontecer em paralelo com a fase de customização, para depois iniciar a replicação e suporte. Conforme edital, o projeto piloto será a SEA. Foi sugerido pelo membro Marafon que a primeira integração seja entre o Sistema de Protocolo Padrão – SPP e o SGP-e visto que muitos processos tramitarão sob a versão SPP, ao passo que outros já estarão no novo sistema, isso manterá a integridade dos dados entre as bases. Ficou frisado por Maroso que a participação do CIASC no projeto é de fundamental importância. Foi posta a questão da infraestrutura necessária para a implementação da funcionalidade de processo digital do projeto, como por exemplo, a validação jurídica dos documentos gerados, colocando-se a questão da necessidade de certificados digitais válidos para assinatura digital e protocoladora digital (registro de data e hora segura). Um outro tema abordado, agora por Alexandre, foi a questão de visitas da equipe do consórcio aos protocolos do Estado, o que foi bem aceito por todos, sendo informado que na próxima quinta-feira, cinco de março de 2009, já será feita uma visita ao protocolo da Secretaria da




ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

Educação. Depois, foi colocada a questão da legislação no âmbito estadual, a qual foi registrado por Maroso que a legislação existente terá que ser devidamente reformulada, em virtude do novo projeto de protocolo que será implantado, frisando a necessidade de participação da equipe da gestão documental. Foi colocado por Marafon que poderão ser realizados mini treinamentos com a equipe da SEA envolvida com o levantamento de adequações do sistema. Na oportunidade, restou sugerido pelo Alexandre (Softplan) que os encontros sejam iniciados amanhã (27/02), o que foi aceito por todos. Ainda, restou solicitado pela Softplan que a comunicação seja feita por intermédio de uma pessoa, a qual a responsabilidade foi dirigida a mim, Tatiana, na equipe da Secretaria de Estado da Administração, sendo que a comunicação base, no consórcio, será feita pela Cristiane. Por fim, foi colocado a necessidade da elaboração de um plano de comunicação, a fim de detalhar as atribuições de cada membro do projeto, o que foi solicitado por Maroso que este tópico será decidido com o passar do tempo. Aproveitou-se a oportunidade e discutiu-se a proposta de apresentação do macro projeto a ser realizada na SEA e com as demais Secretarias, sendo realizados alguns ajustes. Analisados e rubricados os documentos, e, nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada por mim, Tatiana Gomes Back Beppler que, submetidas aos presentes e, achada conforme, será assinada por todos. Florianópolis, vinte e seis de fevereiro de 2009.

Handwritten initials


Luiz Carlos Pereira Maroso
Gerente


Ailson Valmor Heck
Analista Técnico em Gestão Pública
Técnico em Contabilidade


Andrea Cardoso Francisco
Analista Técnico em Gestão Pública
Administradora



Guilherme Woldhausen Pereira
Analista Técnico em Gestão Pública
Administrador


Janice Vieira Macedo
Analista Técnico em Gestão Pública
Técnico em Contabilidade

Handwritten signature




ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE



Tatiana Gomes Back Beppler
Analista Técnico em Gestão Pública
Advogada



Cristiane Sonni Pavani
Softplan



Sandro Saraiva Siqueira
Softplan


André Ribas Pereira
Neoway


Thiago Souza Araújo
Analista Técnico em Gestão Pública
Administrador


Moacir Antonio Marafon
Softplan


Turibio Martinho de Campos
Neoway


Alexandre de Souza
Softplan



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2009

Local: Auditório - SEA

Lista de Presença:

Nome	Empresa	Assinatura
Juiz C. P. MAROSA	SEA	
ANDRÉ RIBAS KERRIRA	NEO WAY	
Tunbio M. de Campos	Neo Way	
M O A C I R A. MARABO	SOFTPLAN	
Alexandre de Souza	SOFTPLAN	
CRISTIANE SONNI PAUANI	SOFTPLAN	
SANDRO SARAIVA SIQUEIRA	SOFTPLAN	
Andréia Ouedon Juncos	SEA	
Ailson V. Heck	SEA	
Manice Vieira Macedo	SEA	
Guilherme Wendhausen	SEA	
Thiago Souza Araújo	SEA	
Tatiana Gomes Backupper	SEA	