



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE

ATA DA 20ª REUNIÃO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e nove, às dez horas, reuniram-se no auditório da Secretaria de Estado da Administração, sito a Rodovia SC 401, km 05, nº 4600, Saco Grande II, Florianópolis, Santa Catarina, os membros e coordenador da equipe de Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico, quais sejam, Guilherme, Tatiana e Maroso, respectivamente, bem como os representantes das empresas Softplan, Alexandre de Souza, e Neoway, Wilton de Souza, para deliberação de alguns pontos importantes no que toca ao Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e. Inicialmente, foi feita uma apresentação sobre os principais problemas que estão sendo enfrentados pelas empresas e equipe quanto ao processo de integração dos sistemas, sendo destacado por Wilton, da empresa Neoway, que o principal problema encontra-se com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina, uma vez que o servidor Luiz Paulo (LUPA) seria o ponto de apoio para o Sistema de Protocolo Padrão e ele, no momento, está envolvido em outras atividades, principalmente as que se relacionam com o Sistema do DETRAN. Esses problemas, por sua vez, causam impactos nos ambientes de desenvolvimento criados junto com a NeoWay, ponto crítico claro que, sem dúvidas, resultará em um atraso no cronograma. Foram discutidos, ainda, a infra-estrutura necessária de equipamentos para suportar os sistemas de apoio ao sistema de Gestão de Protocolo eletrônico (SGP-e) e das empresas Softplan e Neoway, sendo realçado que alguns pontos estão em teste para determinar com maior exatidão as necessidades, como, por exemplo, se a Busca Inteligente precisará ou não de uma máquina (o Ensemble). No processo de integração ainda faltam algumas decisões de regras de negócio que são fundamentais para o andamento do processo. Foi colocado pelo Alexandre (Softplan) a possibilidade de prorrogar algumas integrações para o piloto, porém será aguardada a reunião da tarde com os representantes dos sistemas legados para essa decisão. Foi registrado pelo Gerente do projeto, Maroso, que as notas de fatura serão liberadas conforme o avanço das atividades desenvolvidas e que a rotina dessas atividades serão controladas pela ferramenta conhecida por *MS Project*. Assim, as notas de fatura serão acompanhadas de uma cópia do cronograma e das atividades realizadas naquele momento. Analisados e rubricados os documentos, e, nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, sendo a presente ata lavrada por nós, Guilherme Wendhausen Pereira e Tatiana Gomes Back Beppler que, submetidas aos presentes e, achada conforme, será assinada por todos, Florianópolis, 1º de junho de 2009.




ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEA
DIRETORIA GERAL
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GETIN
Projeto: Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGPE



Luiz Carlos Maroso
Gerente



Guilherme Wendhausen Pereira
Analista Técnico em Gestão Pública
Administrador



Tatiana Gomes Back Beppler
Analista Técnico em Gestão Pública
Advogada



Alexandre de Souza
Softplan



Wilton de Souza
Neoway